

Ata de Reunião

1. Identificação

	Hora de Início	Hora de Término
Previsto:	09:00	09:50
Realizado:	09:00	09:50

Data: 03/09/2026
Local: FCTE (Presencial)
Redator: Daniel da Silva Batista
Projeto: IHC - Etapa 1

Convocados e Presentes

Convocados	Presente	Papel / Função
Daniel da Silva Batista	[X]	Equipe de Projeto
Pedro Rocha Ferreira Lima	[X]	Equipe de Projeto
Arthur Sismene Carvalho	[X]	Equipe de Projeto
Leonardo da Silva Lopes Junior	[X]	Equipe de Projeto
Joao Vitor Sales Ibiapina	[]	Equipe de Projeto

2. Pauta

Nº	Descrição
1	Reunião inicial de planejamento.
2	Leitura e alinhamento sobre os 8 artefatos já definidos pelo professor para a Etapa 1.
3	Distribuição definitiva das responsabilidades entre os 5 integrantes.

3. Pendências Anteriores

Nº	Pendência	Responsável	Data
-	Nenhuma (Primeira Reunião)	-	-

4. Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo
1	Alinhamento sobre as exigências da Etapa 1: Planejamento, equipe, Heatmap, lista de sites avaliados, site selecionado, ferramentas, Processo de Design e cronograma.	Apresentação
2	Apresentação das avaliações individuais: Cada integrante apresentou a avaliação de um site diferente.	Decisão

N ^o	Descrição	Tipo
	Após análise conjunta das opções, a equipe escolheu, em consenso, o site que será o objeto de estudo no semestre.	
3	Definição: Pedro Rocha Ferreira Lima será responsável por estruturar o GitPages e documentar a Equipe.	Decisão
4	Definição: Daniel da Silva Batista será responsável pelas Atas, Ferramentas do Projeto, e por consolidar e redigir a Lista de Sites Avaliados e o Site Selecionado no GitPages (com base nas avaliações feitas por todos).	Decisão
5	Definição: Arthur Sismene Carvalho será responsável por construir o Heatmap de Disponibilidade.	Decisão
6	Definição: Leonardo da Silva Lopes Júnior ficará inteiramente responsável pelo Cronograma Detalhado do projeto.	Decisão
7	Definição: Joao Vitor Sales Ibiapina será responsável pelo documento de Planejamento do Projeto e pelo Processo de Design.	Decisão

(Tipos: Apresentação, Decisão, Definição, Solicitação, Pendência)

5. Próxima Reunião

[A definir]

6. Compromissos

N ^o	Compromisso	Responsável	Data
1	GitPages e Documento de Equipe	Pedro Rocha Ferreira Lima	06/09/2026
2	Atas, Ferramentas, Sites Avaliados e Site Selecionado	Daniel da Silva Batista	06/09/2026
3	Heatmap de Disponibilidade	Arthur Sismene Carvalho	06/09/2026
4	Cronograma Detalhado	Leonardo da Silva Lopes Júnior	06/09/2026
5	Planejamento do Projeto e Processo de Design	Joao Vitor Sales Ibiapina	06/09/2026